

Presun stanovišťa smetných košov – obec Sokol', Malinová ulica ---> Záhradkárska oblasť

Materiál	Práca	Hodnota	Zabezpečil	Rozdelenie nákladov				Doklad o nákladoch
				Obec (hrubý odhad)	Sponzori (v hotovosti)	+ Kokoľus	+ Sýkora	
-	výkop základu 6 x 3 m	50,00 €	obec	50,00 €	-	-	-	poskytla obec
-	udupanie	10,00 €	obec	10,00 €	-	-	-	poskytla obec
Makadam	-	90,00 €	sponzori	-	90,00 €	-	-	bloček
-	rozhrnutie makadamu	20,00 €	obec	20,00 €	-	-	-	poskytla obec
Betón 2 m3	-	184,26 €	sponzori	-	184,26 €	-	-	bloček
kari rohože 3ks 2x3 m	-	53,70 €	sponzori	-	53,70 €	-	-	bloček
-	vyliatie betónu	30,00 €	obec	30,00 €	-	-	-	poskytla obec
pletivo a stĺpy	-	191,01 €	sponzori	-	191,01 €	-	-	bloček
-	osadenie pletiva	70,00 €	obec	70,00 €	-	-	-	poskytla obec
-	presun bední	10,00 €	obec	10,00 €	-	-	-	poskytla obec
-	odnos odpadu z pozemku	30,00 €	obec	30,00 €	-	-	-	poskytla obec
betón	osadenie značky	10,00 €	sponzori	-	10,00 €	-	-	bloček
Zákazová značka	-	32,20 €	Kokoľus	-	32,20 €	-	-	bloček
Stĺpik na zákazovú značku, 2,5 m x 7,6 cm		29,00 €	Kokoľus	-	29,00 €	-	-	poskytol Kokoľus
Profil na uchytenie značky na stĺpik 3 x		7,50 €	Kokoľus	-	7,50 €	-	-	poskytol Kokoľus
Pohonné hmoty cca 240 km		26,00 €	Kokoľus	-	-	26,00 €	-	poskytol Kokoľus
Amortizácia vozidla cca 240 km (0,183 Eur / km)		43,92 €	Kokoľus	-	-	43,92 €	-	poskytol Kokoľus
Pohonné hmoty cca 50 km		5,42 €	Sýkora	-	-	-	5,42 €	poskytol Sýkora
Amortizácia vozidla cca 50 km (0,183 Eur / km)		9,15 €	Sýkora	-	-	-	9,15 €	poskytol Sýkora
Investovaný čas 10 € / hod		50,00 €	Sýkora	-	-	-	50,00 €	poskytol Sýkora
Investovaný čas 10 € / hod		150,00 €	Kokoľus	-	-	150,00 €	-	poskytol Kokoľus
Náklady znášané sponzormi:		1 102,16 €	-	220,00 €	597,67 €	219,92 €	64,57 €	-
		100,00%	-	19,96%	54,23%	19,95%	5,86%	-

Oficiálny realizátor stavby:
Stavebný dozor:
Zástupca sponzorov:

obec Sokol'
Pavol Hreščák
Ing. Peter Kokoľus

Poznámka: Čiastky, ktoré sú priradené k hodnotám, ktoré boli v réžii obce sú len hrubým odhadom, ich výška mohla byť v skutočnosti iná.

Sponzor	Finančne prispeli	+ individuálne	NÁKLADY SPOLU		% podiel celkov. nákladov	
Ing. Peter Kokoľus	227,67 €	219,92 €	447,59 €	882,16 €	40,61%	80,04%
Peter Sýkora	150,00 €	64,57 €	214,57 €		19,47%	
Ing. Štefan Csala	150,00 €	0,00 €	150,00 €		13,61%	
Ing. Róbert Hulič	70,00 €	0,00 €	70,00 €		6,35%	
Obec Sokol' (odhad ceny práce)	0,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	19,96%	19,96%
SPOLU náklady na presun	597,67 €	504,49 €	1 102,16 €	1 102,16 €	100,00%	100,00%

Prácu vykonávali:
Zabezpečenie stavebného materiálu:

pracovníci VPP
p. Sýkora
Ing. Peter Kokoľus

Zabezpečenie zákazovej značky: Ing. Peter Kokoľus
Dátum dokončenia stavby: 01.07.13
Dátum presunu smetných košov: 05.07.13